工事名称

清須市役所庁舎増築・改修工事

4月 月間工程表

名工・美吉特定建設工事共同企業体

工事種別	日・曜日																													
	4/1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水
■西館増築																														
杭工事																														
山留工事																														
■南館改修																														
外部																														
外部足場組立(東面)																														
RF(屋上階)																														
外部足場組立(北面)																														
5F(議事堂フロア)																														
内装解体																														
内部足場組立																														
内装解体																														
現地調査																														
4F(会議室フロア)																														
内装解体																														
現地調査																														
1F																														

※天候や作業進捗等により工程が前後する場合がございます。ご理解とご協力をよろしくお願いします。